

Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania



Peter Suško jún 2011

Obsah

- Východiská
- Verejné obstarávanie
- Riadenie národného projektu
- Ciele národného projektu
- Špecifické ciele projektu
- Hlavné aktivity projektu
- Služby elektronického verejného obstarávania
- Prínosy
- Riziká

Východiská

- **KRIS (Konceptia rozvoja informačných systémov) úradu**
 - ✓ 2007 – 2008
 - ✓ mapovanie
 - ✓ vyhodnocovanie
 - ✓ možné riešenia ako...
- **Štúdia realizovateľnosti služieb verejného obstarávania**
 - ✓ marec 2009
 - ✓ know-how firmy ADL
 - ✓ komplexný pohľad
- **Výzva na národný projekt**
 - ✓ 30. september 2009
 - ✓ kód: OPIS-2009/1.1/20-NP

Východiská

- **Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku**
 - ✓ Predloženie žiadosti: **dňa 22. decembra 2009**
 - ✓ Schválenie žiadosti: **dňa 21. apríla 2010**
 - ✓ kód: OPIS-2009/1.1/20-NP
- **Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001801**
 - ✓ Poskytovateľ: Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre OPIS,
Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský
orgán pre OPIS
 - ✓ Prijímateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
 - ✓ Podpísanie zmluvy: **dňa 14. júna 2010**
 - ✓ Účinnosť zmluvy: **dňa 16. júna 2010**
 - ✓ Oprávnené obdobie: **od 1. apríla 2010 do 31. marca 2012**
 - ✓ Celkové oprávnené výdavky: **3 485 400 €**

Verejné obstarávanie

Hlavné aktivity

- **Informačné systémy pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb Úradom pre verejné obstarávanie**

System zberu údajov

IS centrálného spracovania údajov

Publikačný portál

Spoločné podporné moduly

Spoločná infraštruktúra

Integrácia a zaistenie kompatibility

Podporné aktivity – projektové riadenie

- **Vypracovanie žiadosti o NFP v zmysle výzvy MF SR OPIS-2009/1.1./20-NP: Elektronické služby verejného obstarávania**
- **Poradenské služby vo verejnom obstarávaní a zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Elektronické služby verejného obstarávania**
- **Nastavenie pravidiel projektového riadenia**

Podporné aktivity – publicita

- **Zabezpečenie publicity a informovanosti národného projektu Elektronické služby verejného obstarávania**
- **Výroba a montáž reklamných tabúlí, publicita a informovanosť**

Riadenie národného projektu

▪ **Prípravná fáza**

✓ **Júl 2010**

- ✓ ustanovenie riadiacich výborov (RV EVO, RV UVO), vrátane štatútov a rokovacích poriadkov
- ✓ vymenovanie členov a predsedov RV
- ✓ zriadenie projektových tímov

▪ **Inicializačná fáza**

✓ **August 2010**

- ✓ vypracovanie a schválenie
 - ✓ úvodných správ k projektu (inicializačné dokumenty)
 - ✓ identifikácie hlavných aktivít a podrobných harmonogramov prác
 - ✓ identifikácie rizík a zmenové konania
 - ✓ komunikačných plánov

▪ **Realizačná fáza**

✓ **September 2010 až jún 2011**

- ✓ workshopy s používateľmi systémov,
- ✓ analytické práce na návrhoch riešení, ich pripomienkovanie a akceptácia
- ✓ vypracovávanie a schvaľovanie priebežných správ o výsledkoch častí projektu
- ✓ preberanie a testovanie dielčích častí projektu

Ciele národného projektu

- Rozšírenie, inovácia, vybudovanie nového plne integrovaného informačného systému Zberu údajov na báze webových služieb a systému Centrálného spracovania údajov
- Vybudovanie jednotného a vysoko dostupného Webového sídla úradu/publikačného portálu úradu
- Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie Informačného systému Elektronického verejného obstarávania pre podporu všetkých postupov a fáz zadávania zákazky, najmä fázy vyhodnocovania
- Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s verejným obstarávaním

Špecifické ciele projektu

- Zavedenie možnosti podávania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní pre všetky typy zákaziek a postupy obstarávania elektronickou formou,
- Vytvoriť prepojenie informačného systému úradu na informačný systém publikačného úradu pre zasielanie povinných oznámení publikačnému úradu do OJ EU,
- Rozšírenie, inovácia, vybudovanie nového IS Centrálného spracovania údajov (Zoznam podnikateľov, Zoznam odborne spôsobilých osôb, Zoznam registrovaných osôb) s prepojením na príslušné registre ÚPVS,
- Zabezpečenie využívania spoločných modulov ÚPVS.
- Zavedenie nových elektronických služieb v IS EVO pre vytvorenie zákazky s podporu všetkých postupov (napr. podprahové postupy) a fáz verejného obstarávania (fáza vyhodnocovania – komunikácia 1:1),
- Rozšírenie IS EVO o samostatný modul eAukcia bez využitia predchádzajúcich fáz (návrh riešenia), vytvorenie zjednodušenej eAukcie len na najnižšiu cenu,
- Možnosť efektívneho vyhľadávania, schopnosť poskytovať vyššiu úroveň triedených informácií,
- Dostupnosť pre slabozrakých a nevidiacich.
- Zefektívnenie možnosti plošného prístupu do systému pre domácich aj zahraničných používateľov,
- Vytvorenie kvalitného a bezpečného komunikačného rozhrania zavedením bezpečnostných štandardov do všetkých systémov úradu ako aj štandardov pre vytváranie a zber oznámení verejným obstarávateľom/obstarávateľom, výmenu dokladov, informácií a údajov v rámci komunikácie medzi verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi, záujemcami/uchádzačmi a úradom.

Hlavné aktivity národného projektu

- Rozšírenie a inovovanie IS Zberu údajov
- Rozšírenie a inovovanie IS Centrálného spracovania údajov
- Vybudovanie Publikačného portálu
- Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO
- Vybudovanie spoločných podporných modulov
- Nasadenie spoločnej infraštruktúry
- Integrácia a zaistenie kompatibility
- Procesná analýza požiadaviek a potrieb

Služby elektronického verejného obstarávania

▪ Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: **63**

✓ Rozšírenie a inovovanie IS Zberu údajov: **10**

(napr. zber oznámení používaných vo VO, zber údajov do zoznamov, zber údajov pre registráciu do systémov úradu, zber ostatných údajov)

✓ Rozšírenie a inovovanie IS Centrálného spracovania údajov: **25**

(napr. administrácia registra obstarávateľov, zoznamu podnikateľov, zoznamu OSO, administrácia oznámení používaných vo VO, analytická činnosť a štatistické zisťovania)

✓ Vybudovanie Publikačného portálu: **5**

(napr. eVestník, informovanie sa o EVO, ÚVO)

✓ Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO: **21**

(napr. vytvorenie zákazky, vyhodnocovanie súťaže – vysvetľovanie ponúk, zápisnice, eAukcia – na najnižšiu cenu, archivácia, bezpečnosť informácií, informovanie sa o zákazkách, štatistické prehľady)

✓ Vybudovanie spoločných podporných modulov: **2**

✓ (napr. vytvorenie DMS, notifikačný modul)

Prínosy

- **IS Zber údajov** - bude poskytovať prostredníctvom inteligentných formulárov grafické webové rozhranie prístupné autorizovaným používateľom s možnosťou ich pred vyplnenia formulárov z údajov už uložených v systéme. Oznámenia, ktoré podliehajú povinnosti zasielania publikačnému úradu EÚ budú odoslané prostredníctvom služby eSender
- **IS Centrálného spracovania údajov** - bude slúžiť ako komplexný systém pre podporu hlavných (nosných) činností úradu, pre podporu administrácie registrov úradu a spracovania údajov používaných vo verejnom obstarávaní, generovania reportov a štatistických vyhodnocovaní podľa definovaných kritérií
- **IS EVO** - bude poskytovať všetky typy postupov a fáz zadávania zákazky z hľadiska finančných limitov vrátane vyhodnocovania ponúk a realizovanie eAukcie, pohodlnú prácu s dokumentmi, bezpečnú a kvalitnú komunikáciu medzi verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi a záujemcami/uchádzačmi
- **Publikačný portál** - jednotné vysoko dostupné webové sídlo UVO s fultextovým vyhľadávaním, dostupnosť pre slabozrakých s vysokou úrovňou triedených informácií a jazykových mutácií

Zvýšenie

- ✓ dostupnosti informácií o verejnom obstarávaní
- ✓ komfortu využívaných služieb vo verejnom obstarávaní
- ✓ sofistikovanosti a proaktívnosti služieb vo verejnom obstarávaní
- ✓ bezpečnosti a spoľahlivosti

Riziká

- **Legislatívne zmeny počas rozbehnutej implementácie IS služieb, ---- doteraz dve 58 a 158**
- **Zmena prioritizácie implementácie IS služieb --- e-aukcia**
- **Dostupnosť zdrojov**
- **Koordinácia prác s dodávateľmi IS tretích strán**
- **Zosúladenie nasadzovania IS služieb s dodávateľmi v rámci 1. a 2. časti projektu**
- **Obmedzenia nasadzovaní IS služieb do produkcie počas plnej prevádzky IS UVO, IS EVO**
- **Problémy vyplývajúce z oneskorenia realizácie UPVS**

Kontakty

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

www.uvo.gov.sk
Tel: 02/ 502 64 233
peter.susko@uvo.gov.sk

Odbor elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava

Ďakujem za Vašu pozornosť!