



Sprostredkovateľský orgán pod  
riadiacim orgánom OPIS



Riadiaci orgán OPIS




TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Európska únia


# Aktuálny stav projektu

## Centrálny elektronický priečnik





# O čom je projekt?

- Systém, ktorý umožňuje všetkým stranám zapojeným v zahraničnom obchode a preprave:
  - podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a
  - splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom
- Na strane verejnej správy sú do projektu zapojení: MH SR, MP SR, MF SR, MŽP SR, MZ SR, ÚJD SR, MK SR, MDPT, SOPK




# Architektúra IS CEP



# Agendy CEP


- „Single Window“ pre:
  - Správu licencií
  - Prepustenie tovaru do colného režimu
  - Podporné procesy (doručovanie, archivovanie, notifikácie, ...)

Agn.	Názov agendy	Rezort
1	Vojenský materiál	MH SR
2	Tovar podliehajúci množstevným kvótam	MH SR
3	Tovar a technológie dvojakého použitia	MH SR
4	Tovar, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučen	MH SR
5	Drogové prekurzory	MH SR
6	Zákaz chemických zbraní	MH SR
7	Chemické látky, chemické prípravky	MH SR
8	Vojenský materiál, strelivo alebo výbušniny	MH SR
9	Biocídy	MH SR
10	Systém licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou r	MP SR
11	Vývozné náhrady	MF SR
12	Veterinárna kontrola	MP SR
13	Rastlinný tovar	MP SR
14	Prípravky na ochranu rastlín	MP SR
15	Krmivo	MP SR
16	Hnojivá	MP SR
...	...	
69	Opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri d	MF SR



# Stav implementácie

- Celková zazmluvnená suma: 16 923 833 EUR
- Trvanie projektu: 36 mesiacov
- Čerpanie k 31.5.2011: 4 479 556, zostáva vyčerpať 12 444 276 do 2013
- Rozpracovanosť aktivít: k 31.5. 2011
  - Analýza a návrh riešenia: 60%
  - Implementácia: 38%
  - Problémy a riziká: previazanosť CEP na ostatné projekty



- Ďakujem za Vašu pozornosť

