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* % ukoncenych aktivit prislusného projektu

A

ukoncené aktivity

08/03/10 Podpis zmluvy o NFP
04/06/10 Podpis zmluvy s dodavatefom

30/12/09 Podpis zmluvy o NFP
31/12/09 Podpis zmluvy s dodavatefom

02/10/09 Podpis zmluvy o NFP
26/02/10 Podpis zmluvy s dodavatelom

10/03/10 Podpis zmluvy o NFP
25/10/11 Podpis zmluvy s dodavatelom

10/06/10 Podpis zmluvy o NFP
21/03/11 Podpis zmluvy s dodavatelom

A A

29/09/09 Podpis zmluvy o NFP
03/04/12 Podpis zmluvy s dodavatelom

10/06/10 Podpis zmluvy o NFP
25/10/11 Podpis zmluvy s dodavatelom

02/10/09 Podpis zmluvy o NFP

Nerealizované VO

prebiehajuce alebo planované aktivity

20/06/12

311212
Ukoncenie

projektu

31/12/12
Ukonéenie

projektu

A 29/09/12

Ukoncenie projektu
18/12/13
Ukoncenie projektu

A

01/04/13
Ukonéenie projektu

A

03/04/14
Ukoncenie projektu

31/12/13 Ukoncenie
projektu

31/12/13 Planované
Ukoncenie projektu

A
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Dakujem za pozornost.

Ministry of Interior of the Slovak Republic



