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Projekty MV SR v kontexte OPIS 

 21/05/14 08/03/10 Podpis zmluvy o NFP 

   26/02/10 Podpis zmluvy s dodávateľom 
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04/06/10 Podpis zmluvy s dodávateľom 

         30/12/09 Podpis zmluvy o NFP 
                   31/12/09  Podpis zmluvy s dodávateľom 

  02/10/09 Podpis zmluvy o NFP 

 10/03/10 Podpis zmluvy o NFP 

10/06/10 Podpis zmluvy o NFP 

29/09/09 Podpis zmluvy o NFP 

     21/03/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 

31/12/14 
 Ukončenie projektu 

30/11/14 
 Ukončenie projektu 

30/11/15  
Ukončenie projektu 

30/12/14  
Ukončenie 

30/03/15  
Ukončenie 

* % ukončených aktivít príslušného projektu ukončené aktivity prebiehajúce alebo plánované aktivity 

25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 

31/01/15 
Ukončenie projektu 

03/04/12 Podpis zmluvy s dodávateľom 

Predprodukcia 
07/08/13  
Test 

1/1/2014 
Produkcia 

01/01/14 
Prvé elektronické služby 

01/07/14  
Produkcia APV 

1/12/2013 
Produkcia 
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Projekty MV SR v kontexte OPIS 

 21/05/14 

   08/10/13 Podpis zmluvy s dodávateľom 
  19/06/13 Podpis zmluvy o NFP 

 30/10/13 Podpis zmluvy o NFP 

31/12/14 
 Ukončenie projektu 

30/06/15  
Ukončenie projektu 

* % ukončených aktivít príslušného projektu ukončené aktivity prebiehajúce alebo plánované aktivity 

30/06/15 
Ukončenie projektu 

10/06/10 Podpis zmluvy o NFP 
25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 

26/11/13 Podpis zmluvy o NFP 

   08/10/13 Podpis zmluvy s dodávateľom 

25/10/11 Podpis zmluvy s dodávateľom 

31/12/14  
Ukončenie projektu 
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Stav sprístupňovania elektronických služieb občanom 

•  Od 1.6.2010 vydávanie eOEV časť 1 
•  Od 1.12.2013 vydávanie eID a autentifikačný 

mechanizmus 

•  Od 1.1.2014 k dispozícii 10 služieb projektu Centrálnej 
ohlasovne súvisiacich s pobytom obyvateľov  

•  Plán uvedenia ďalších el. služieb 
•  Služby Národnej evidencie vozidiel (05 – 09/2014) 
•  Služby Osvedčenia o evidencii vozidiel (05 – 09/2014) 
•  Služby Registra adries – predprodukcia (07/2014) 
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Balíky služieb prístupné pre občanov v produkčnej prevádzke 

•  Služby súvisiace s elektronickým občianskym preukazom 
(eID)  

•  Modifikácia kontaktných údajov 
•  Vydávanie certifikátov (autentifikačný, podpisový, šifrovací) 

•  Služby súvisiace s hlásením pobytu  
•  Prihlásenie na trvalý pobyt 
•  Odhlásenie z trvalého pobytu pri presťahovaní do zahraničia 
•  Prihlásenie /odhlásenie prechodného pobytu na území SR 
•  Ohlásenie /odhlásenie prechodného pobytu v zahraničí 

•  Služby súvisiace s potvrdeniami o pobyte  
•  Potvrdenie o trvalom /prechodnom  pobyte 
•  Potvrdenie o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí 
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Ukážka služby eID 
•  Modifikácia kontaktných údajov 
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Služby projektu Centrálnej ohlasovne 
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Ukážka služby eID z testovacieho prostredia 

•  Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho 
preukazu 
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Služby Národnej evidencie vozidiel 
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Služby Národnej evidencie vozidiel 
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Ďakujem za pozornosť 

 


